



ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๐๘๗๖

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัมรินทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ  
กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๔)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๔๗๘๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๔๐

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

จำนวน ๙ แผ่น

ตามที่ได้แจ้งผลการตรวจของคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตาม  
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ  
กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๔)  
นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว จึงขอแจ้งรายงานโครงการเน้นหนักและ  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๐๒๙๗๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๔)

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๔๔๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งรายงานผลการตรวจของคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๔) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว จึงขอแจ้งรายงานโครงการเน้นหนักและข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตให้กรมผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๐๕๙๗๒

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๔)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๔๔๓๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งรายงานผลการตรวจของคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๔) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว จึงขอแจ้งรายงานโครงการเน้นหนักและข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตให้กรมผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๐๒๔๗)๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๔)

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๔๔๓๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งรายงานผลการตรวจของคณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

คณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๔) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว จึงขอแจ้งรายงานโครงการเน้นหนักและข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตให้กรมผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



# บันทึกข้อความ

ปมท. เลขที่ 1104 วันที่ ๑๕ ก.พ. เวลา	ปมท. เลขที่ 826 วันที่ ๒๕ ส.ค. เวลา
---	--

งานเลขานุการกองกลาง สป. วันที่ 23 ม.ค. 2558 เลขรับที่ 1509 เวลา
--

ส่วนราชการ สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๕๘๕๐ , มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕๑/๓๕๐

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๔)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รอง ปมท.บ. วันที่ 24 ม.ค. 58 เลขรับ 592 เวลา
---

## ๑. เรื่องเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยในระยะเร่งด่วน ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ตรวจติดตาม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๒) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

เส้นทางคมนาคม ที่สาธารณชนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ

๓) การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดี รวมทั้งป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณไปในทางที่มีข้อขัดแย้งกฎหมาย (เอกสาร ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลความคืบหน้าดังนี้

๑) กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ อย. ๙๒๑ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๗๒ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว โดยกรมธนารักษ์ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว

๒) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงิน ๕๓๓.๖๗ ล้านบาท ดังนี้

๒.๑) งานก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่ วงเงิน ๓๗๒.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนและคันบ่อ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและขยายเขตงานก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ งานก่อสร้างระบบบำบัดและเก็บกักน้ำเสีย งานระบบประปาบาดาล งานปรับภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรั้วโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ งานก่อสร้างอาคาร และงานขนขยะเก่า

๒.๒) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๑๖๑.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ รถบรรทุกน้ำ รถดูดขยะ รถตักขยะล้อยาง รถฉีดน้ำแรงดันสูง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) รถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ และถังรองรับขยะ (สำหรับการคัดแยกขยะสีเขียว สีเหลือง สีแดง)

/๓) จังหวัด...

๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ งบประมาณ ๑๒.๖ ล้านบาท ดังนี้

-ระยะแรก การสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มแกนนำและลดการต่อต้าน ในช่วงก่อนและระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ (Kick off) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

-ระยะที่สอง กระบวนการสร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ การพัฒนาขยายผลกลุ่มแกนนำ การรณรงค์จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

๔) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๑๑๙๔๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕) สำนักงานประมาณอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกันเหลือปี) จำนวน ๕๓๔,๖๙๕,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ดังนี้

๕.๑) โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) วงเงินเพื่อดำเนินงานก่อสร้างถนนและคันบ่อ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ สิ่งก่อสร้างประกอบ และรายงานขนย้ายขยะเก่าและนำไปฝังกลบบดอัดในบ่อกลบขยะ วงเงิน ๓๗๒,๖๕๔,๙๐๐ บาท

๕.๒) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๙,๑๐๕,๐๐๐ บาท

๕.๓) จัดหาครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะนาร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการฝังกลบขยะ วงเงิน ๑๕๒,๙๓๕,๖๐๐ บาท

๖) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เงินเหลือปี) ผ่านระบบ GFMI F วงเงิน ๕๓๔,๖๙๕,๕๐๐ บาท ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ คณะ เรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง ที่ ๗๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๗.๑) คณะอำนวยการ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ ให้มีอำนาจหน้าที่อำนวยการสนับสนุนการดำเนินโครงการนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนประสานนโยบายและแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๗.๒) คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง) เป็นประธาน ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ  
ฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้

๘.๑) โครงการก่อสร้างสถานีกำจัดขยะนาร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๗๒,๖๕๔,๙๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคาไว้ที่ จำนวน  
๓๗๑,๖๘๓,๐๐๐ บาท

(๒) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายงานว่า บริษัท อิตาเลียนไทย  
ดิเวลอปเม้นท์ (จำกัด) ได้เสนอราคาต่ำสุดในราคา ๓๖๙,๖๓๓,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาแล้ว ทำให้  
คงเหลือเงินค่าจ้าง จำนวน ๓๖๘,๓๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔,๓๒๑,๙๐๐  
บาท และได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘.๒) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  
ขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๙,๑๐๕,๐๐๐ บาท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อยุธยาเมือง  
ประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดภัยต้นแบบ” แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

(๑) ระยะที่ ๑ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจสถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่  
และกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ (Kick off) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๒) กระบวนการสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอย

**๒.๒ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน**  
**ชุมชนเส้นทางคมนาคม ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ** ผลการดำเนินการ สรุปได้  
ดังนี้

๑) จังหวัดได้ดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  
จำนวน ๖๓ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๗๒๒ แห่ง มีพื้นที่เป้าหมายแหล่งน้ำสาธารณะ  
๓,๕๗๖ แห่ง ความยาวลำคลอง/แหล่งน้ำ ๑๘,๔๕๐.๐๒๕ กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ  
๒,๑๗๙ แห่ง ความยาวลำคลอง/แหล่งน้ำ ๑๓,๔๘๑.๗๕๖ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๑,๓๙๗ แห่ง  
ความยาวลำคลอง/แหล่งน้ำ ๔,๙๖๘.๒๖๙ กิโลเมตร รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๘๙๗,๑๓๒,๓๒๙ บาท

๒) จังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งภาคเอกชน รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคม  
ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนสร้างวินัย  
ในการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามของคณะทำงานฯ พบว่า มีจังหวัดที่มีผลงานในการ  
ดำเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคม  
ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศที่สามารถเป็นต้นแบบได้ (Best Practice)

#### **ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ**

(๑) ในส่วนภูมิภาค จังหวัดทุกจังหวัดควรเน้นประชาสัมพันธ์โครงการที่ประสบ  
ความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันทางช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

(๒) จังหวัดควรรายงานผลการดำเนินงานดีเด่นให้กองสารนิเทศ สป. เพื่อ  
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จดังกล่าว ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทราบทางช่องทาง  
สื่อมวลชนต่าง ๆ

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปี ๒๕๕๗ (เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๕๐๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท) ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดได้ดังนี้

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗ สรุปผลการดำเนินงานตามชื่องบประมาณ ๔ ลักษณะที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ดังนี้

๑.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร

- งบประมาณ ๕,๔๗๖,๑๙๒,๔๘๖.๒๒ บาท จำนวน ๑๑,๖๕๘ โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๘,๑๕๙ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๐๔๙ โครงการ
- อยู่ระหว่างการเปิดซอง จำนวน ๒๔๓ โครงการ
- ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๘๕๓ โครงการ
- ลงนามสัญญา จำนวน ๖๗๗ โครงการ
- เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๕๘ โครงการ
- ผลการเบิกจ่าย ๗๗,๖๙๙,๓๗๕ บาท คิดเป็น ๑.๔๒ %

๑.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

- งบประมาณ ๔๗๑,๙๑๗,๖๙๐.๗๗ บาท จำนวน ๑,๒๗๘ โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๙๙๗ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐๔ โครงการ
- อยู่ระหว่างการเปิดซอง จำนวน ๑๔ โครงการ
- ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๕๔ โครงการ
- ลงนามสัญญา จำนวน ๖๑ โครงการ
- เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔๖ โครงการ
- ผลการเบิกจ่าย ๓,๘๙๙,๑๗๑ บาท คิดเป็น ๐.๘๓ %

๑.๓) การส่งเสริมอาชีพประชาชน

- งบประมาณ ๖๗,๑๕๖,๐๔๑ บาท จำนวน ๒๒๓ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑๗๘ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗ โครงการ
- อยู่ระหว่างการเปิดซอง จำนวน ๓ โครงการ
- ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๙ โครงการ
- ลงนามสัญญา จำนวน ๒ โครงการ
- เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ
- ผลการเบิกจ่าย ๘๙๖,๑๖๐ บาท คิดเป็น ๑.๓๓ %

๑.๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่น มีการ

เจริญเติบโต

- งบประมาณ ๙๒,๗๕๘,๕๕๔ บาท จำนวน ๑๖๔ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑๑๑ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ

/อยู่ระหว่าง...



- อยู่ระหว่างการเปิดซอง จำนวน ๒ โครงการ
- ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ
- ลงนามสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ
- เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ
- ผลการเบิกจ่าย ๒๗๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๐ %

สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุน  
ทั่วไป ๘,๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ๖,๑๐๘,๐๒๔,๗๗๑.๙๙ บาท จำนวน ๑๓,๓๒๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๒๑ โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๙,๔๔๕ โครงการ อยู่ระหว่างเปิดซอง ๒๖๒ โครงการ ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๙๒๖ โครงการ ลงนามในสัญญา ๗๕๓ โครงการ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗๒๕ โครงการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๒,๗๗๓,๗๐๖ บาท คิดเป็น ๑.๓๖ % (จากงบประมาณที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ๖,๑๐๘,๐๒๔,๗๗๑.๙๙ บาท)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจะต้องจัดทำโครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลักษณะโครงการ ๔ ลักษณะ และพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการดังนี้

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ได้จัดทำโครงการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ ส่งผลให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

- เห็นควรแจ้งจังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา เพื่อให้การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า ส่งผลให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

- เห็นควรให้จังหวัดเร่งรัดการอนุมัติโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอมาให้เสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่อนุมัติโครงการไปแล้ว  
ดังนี้

- งบประมาณ ๙,๗๓๕.๒๒๕๐ ล้านบาท จำนวน ๓,๗๓๙ โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓,๐๓๘ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๓๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างการเปิดซอง จำนวน ๕๑ โครงการ
- ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๙๘ โครงการ
- ลงนามสัญญา จำนวน ๑๓๔ โครงการ
- เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๘๖ โครงการ
- ผลการเบิกจ่าย ๓๐๒.๓๘๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓.๑๑ %

/จากการวิเคราะห์...

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓,๐๓๘ โครงการ จากโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๓๙ โครงการ และผลการเบิกจ่ายได้เพียง ๓.๑๑ % ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

-เห็นควรแจ้งจังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา เพื่อให้การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔ โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดดังนี้

๑) โครงการฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓๘๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๗๐๐,๑๐๐ บาท

๒) โครงการฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๙,๔๑๖,๓๐๐ บาท

๓) โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดยใช้โครงสร้าง จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๘,๓๑๘,๔๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๔๘,๔๓๔,๘๐๐ บาท

จากการตรวจติดตามปรากฏผลการดำเนินงานในภาพรวมดังนี้

(๑) สถานภาพโครงการ ดำเนินการได้ ๔๕๑ โครงการ วงเงิน ๑,๑๗๔,๐๖๕,๖๐๐ บาท

(๒) การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๙๘ โครงการ วงเงิน ๒๓๗,๕๔๘,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑๗ โครงการ วงเงิน ๖๒๓,๐๘๒,๔๐๐ บาท

(๓) การอนุมัติจัดสรร ได้อนุมัติจัดสรรเงิน จำนวน ๑๓๖ โครงการ โดยแบ่งเป็น จ้างเหมา จำนวน ๖๑ โครงการ และทำเอง จำนวน ๗๕ โครงการ รวมวงเงินจัดสรรรวม ๒๖๑,๗๗๖,๑๐๓.๗๔ บาท วงเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๑,๖๕๘,๒๙๑.๒๖ บาท

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณหลายหน่วยงาน ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขโครงการและข้อผิดพลาดในการระบุรายละเอียดโครงการ อาทิ โครงการซ้ำซ้อน แบบก่อสร้าง และพื้นที่ดำเนินโครงการไม่พร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

เห็นควรแจ้งจังหวัดเร่งรัดหน่วยดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา

๒.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดได้ดังนี้

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ ๖,๑๓๗.๔๑๑๑ ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๖๒ จังหวัด จำนวน ๒๔๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน ๔,๗๔๘.๑๘๖๑ ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน ๑,๓๘๙.๒๒๕๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของจังหวัด รวม ๒๔๗ โครงการ มีดังนี้

๑.๑) อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน ๑ โครงการ

๑.๒) อยู่ระหว่างรอลงนาม จำนวน ๓ โครงการ

๑.๓) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๔๓ โครงการ  
 -ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๖ โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๒ โครงการ ความก้าวหน้าการก่อสร้างคิดเป็น ๒.๖๘ % ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ  
 -ส่วนกลาง จำนวน ๑๐๗ โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๑๐๗ โครงการ

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๖๑๖.๘๖๐๐ ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๖๙ จังหวัด โครงการ ๑๕๖ โครงการ งบประมาณจัดสรรแล้ว จำนวน ๙๒๓.๓๗๒๐ ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน ๓,๖๙๓.๔๘๘๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของจังหวัด รวม ๑๕๖ โครงการ มีดังนี้  
 ๒.๑) เสนอขออนุมัติ TOR จำนวน ๓๔ โครงการ  
 ๒.๒) รายงานการขอจ้าง จำนวน ๓๔ โครงการ  
 ๒.๓) อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน ๕๑ โครงการ  
 ๒.๔) อยู่ระหว่างเตรียมส่ง สบง. จำนวน ๒๗ โครงการ  
 ๒.๕) รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณหลายหน่วยงาน ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากต้องขอแก้ไขโครงการและข้อผิดพลาดในการระบุรายละเอียดโครงการ อาทิ ปรับรูปแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

- เห็นควรแจ้งจังหวัดเร่งรัดการขอแก้ไขโครงการเพื่อส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา

๒.๖ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยรายงานการสุ่มตรวจโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านความโปร่งใส ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒,๔๕๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๒๖๖,๙๓๓,๕๐๘ บาท ดังนี้

- ๑) โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑,๙๐๗ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๒๔,๘๒๗,๓๔๑ บาท
- ๒) โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๙๕,๘๖๔,๐๙๙ บาท
- ๓) โครงการของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๓๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๔๘,๒๙๓,๐๐๐ บาท

ผลการตรวจสอบ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ จำนวน ๔๑ โครงการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน ๒,๔๑๘ โครงการ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๓๕

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยต่อโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้

(๑) การแบ่งงวดงานไม่สอดคล้องระหว่างงานที่ทำกับเงินค่าจ้าง บางโครงการทำสัญญากำหนดส่งมอบงานเพียงงวดเดียว ซึ่งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

(๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ Factor F คำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามลักษณะของงานก่อสร้าง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

(๓) ในเอกสารสอบราคาจ้างไม่ระบุคุณสมบัติของคู่สัญญาที่จะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดได้ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

(๔) มีการเลือกใช้ข้อความตามสัญญา ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในทางสัญญาให้หลีกเลี่ยงข้อความดังกล่าวตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

(๕) คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างมาลงนามเป็นราคากลาง โดยไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๕๖๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

(๖) ไม่ได้ขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจ้าง

(๗) รายงานขอซื้อขอจ้างไม่ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อต้องจ้าง และไม่ปรากฏราคากลางในรายงานดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐

(๘) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนมากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้อนุมัติโครงการ และบางจังหวัดเพิ่งได้รับอนุมัติโครงการทำให้ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ มีผลกระทบทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

(๙) โครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการแล้ว จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการทำให้ล่าช้า

(๑๐) กำหนดหลักประกันของ ๕ % ของราคากลางเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งกำหนดหลักประกันของในอัตรา ๕ % ของวงเงินจัดหา

(๑๑) ราคากลางของโครงการฯ ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช.

(๑๒) ข้อความประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในมือไม่ตรงกัน

(๑๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด

(๑๔) ไม่ปรากฏการตรวจสอบผู้เสนอราคาว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนด

(๑๕) การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งผลการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาได้จัดทำเป็นประกาศโดยเปิดเผยซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้แจ้งเฉพาะตัว

#### **ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ**

๑. เห็นควรแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามที่ให้ข้อสังเกต

๒. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศ คสช.ดังกล่าว ในการกำกับและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งรายงานผลการตรวจติดตาม ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ของคณะทำงานฯ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดทุกจังหวัดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะทำงานติดตามกำกับและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ณงนพวิ

วิมล ส.ค.  
วิมล ส.ค.

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

28 ส.ค. 2558